ETAPIZACE AKTUALIZACE ROZVOJE PLAVECKEHO BAZENU (viz p¥iloha &. 3)
(uvedené ¢astky jsou bez DPH)

1. rok

a) rekonstrukce vodnich trysek venkovniho bazénu —7.560 tis. K&
U venkovniho otevieného bazénu jsou vodni trysky v havarijnim stavu. Je tedy nutné provést

jejich kompletni rekonstrukei a Gipravu s pfipravou na budouci piedéleni venkovniho bazénu a
osazen{ atrakci. ~

b) zavedeni Cipového systému I. etapa — 1.300 tis. K¢&
Pro vétSi pohodli névitévniki je nezbytné zavést piistupovy (Sipovy) systém. V prvni etapé
bude systém provozovén na stavajici dispoziéni feSeni, v pritbéhu rekonstrukce, & vystavby,
dalSich etap dojde k jeho postupnému prevedeni do vysledné podoby. Jedna se o modulovou
sit’, kterd bude ddle doplniovana dle aktualnich potieb. Vzhledem k tipravam navrh rozpoétu

na rok 2010 se realizace této etapy posune a bude realizovdna v nasledujicim obdobi dle
moznosti rozpo¢tu mésta Plzné.

c) rekonstrukce VZT velkého vnitiniho bazénu — 6.200 tis. K&
Vzduchotechnickd zafizeni jsou na konci své Zivotnosti, nefunguji kompresory pro odvlhéeni

a rovnéz klapkovy regula¢ni systém je nefunkéni. Jednd se o kompletni rekonstrukci VZT
vnitiniho velkého bazénu.

2. rok

a) zpracovani projektové dokumentace — 8.300 tis. K¢&
Na zaklad€ vypracované studie rozvoje plaveckého aredlu a souvisejicich jiZ zpracovanych
projektd a studii by mélo dojit k zaddni zpracovéni projektové dokumentace v potfebnych
stupnich a k zazadani o vydani potfebnych povoleni stavebniho ufadu.

3. rok

a) vystavba atrakct v¢. rozdéleni stivajictho venkovniho bazénu — 6.300 tis. K&
Stdvajici venkovni bazén je mozZno rozdélit na plavecky bazén a rekreadni bazén. NavrZeny
vloZeny ochoz Sitky 4 m umozni umisténi bloku. Z bazénu délky 50 m se tak stane z4dvodni 25
m bazén a rekreani Cast s atrakcemi. Prostor zabird plochu cca 400 m2 vodni plochy a ma
tedy Sanci vytvofit zajimavy vodni svét, jako doplnéni stdvajicich atrakci napt. o
vzduchové lavice, vodni hfib, prostorovou $plhaci sit’, dobrodruznou lavku.




b) prestavba objektu vyménikové stanice a kotelny na novy détsky bazén — 11.700 tis. K¢
Diky rekonstrukei predévaci stanice tepla a technologickym poZadavkim, miZe dojit
k vloZeni stropu do prostoru stavajici kotelny. V takto vzniklém patie je navrZzeno vybudovat
novy détsky bazén. Prostor pod bazénovym télesem bude vyuzit pro umisténi samostatné
technologie, v¢. nové vzduchotechniky.

c) preddvaci stanice tepla technologie — 5.500 tis. K¢
V roce 2008 byla zpracovdna samostatna studie, prokazujici investi¢ni ndklady a prostorové
moznosti pro premisténi a rekonstrukci predévaci stanice tepla. Pfedmétem je rekonstrukce
technologie ohfevu teplé uzitkové vody, déle expanzniho systému a uprava stévajiciho
systému mefeni a regulace.

d) odvedeni Cistjch vod do Feky Uslavy — 5.000 tis. K&
Vroce 2004 byla vypracovana technicko — ekonomicka studie vypousténi vod z bazénu
Slovany do feky Uslavy, ktera prokézala finantni vyhodnost odvedeni deitovych vod ze
sttech a ze zpevnénych ploch, prepadovych vod zbazéni a vod zbazénu pii jejich
vypousténi.Voda neni nadmérné chlorovéna, pred vypusténim dojde k jejimu pred¢isténi.

e) rozSireni kamerového systému pro bezpecnost ndavstévniku — 1.000 tis. K¢
Jako kazdé moderni sportovisté, mél by bazénovy areél nabizet dostate¢ny kamerovy systém
pro vy33i bezpe¢nost navstévnikl a ochranu méstského majetku.

4. rok

a) zastreSeni venkovniho bazénu I. etapa — 45.000 tis. K¢
Venkovni bazén je v klimatickych podminkéch Plzné intenzivné€ vyuZivan pouze nékolik
tydni v roce. Z tohoto divodu navrhujeme prostor zastiesit. V ramei moZnych investi¢nich
prostfedkt je zastfeSeni etapovité, nejprve by mélo dojit k zakryti novych atrakci, nasledné
k zakryti 25 m bazénu i venkovniho détského bazénu.

b) prestavba prostoru stavajictho détského (vyukového) bazénu na nové Satny — 7.400 tis. K&
Uvolnénim prostoru soucasného détského vyukového bazénu dojde k mozZnosti vytesit jeden
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schody. Vnitini dispozice bude zcela oteviena, dojde ke zruSeni bazénku. P¥istup do bazénu je
pfes hygienickou smycku. Novy vystup je navrZzen do prostoru dne$niho détského
brouzdalisté. Provozné dojde ke zjednoduseni, plavci mohou jit do 50 — m bazénu, zatimco
navstévnici relaxacni ¢asti budou mit snadnéjsi pfistup k atrakcim. Pfi propojeni venkovniho
bazénu je také mozZnost otoCit vstupy do stavajicich atrakci a tim zcela oddélit provoz 50 - m
bazénu a relaxani Casti, coZ je vyhodné napt. pfi pofadani zavodi, kdy miZe druhé hala byt
plné oteviena pro vetejnost.

c) prestavba prostoru damskych Saten na chodbu se zazemim — 4.200 tis. K¢

Po vystavbé novych centrlnich Saten dojde k uvolnéni ddmskych Saten na néstupnim patie.
Vznikly koridor je navrZeno rozdglit na pfedprostor pro détsky vyukovy bazén, kde je prostor
pro kocarky, herna, détské sezeni, sezeni pro rodice, odkladaci prostory. Chodba miZe byt
vyuzita jako galerie, €i prostor pro vystavu uspéchi plavcl. V prostoru pod tribunou, kde je
sniZend svétla vyska, jsou umistény sklady pomucek, uklidové stroje, v ptipad€ potieby zde
muzZe byt také zazemi provozovatele. V €asti s pfimym propojenim do bazénové haly jsou
umistény prostory pro plavéiky a lékare. Je zde také prostor pro vytah, spojujici vSechna
podlazi objektu.




d) vystavba hlavniho vstupu v¢. FeSent predprostoru — 7.200 tis. K¢

Stavajici hlavni vstup pfes predsazené schodi$té je navrZeno odstranit a pfesunout o patro
niZe, tedy do mist dnes$niho bo¢niho vstupu. Navstévnik se tim dostava do vyhodné pozice,
kdy ma zajistén bezbariérovy piistup jak od hromadné dopravy, tak od parkovisté, ¢i
parkovactho domu. Nedostate¢ny vnitini prostor zpisobuje, Ze v tomto misté vstupni hala se
zadvefim vystupuje mimo stavajici stavebni ¢aru objektu. Piedprostor je feSen parkovymi
Upravami, je navrzeno odstranit ¢4st opérné zdi a prostor pfirozené vysvahovat zapadnim
smérem — k zastdvce tramvaje. Severni Cast je na soufasném terénu, neni tieba provadét
terénni Upravy. Vstupni hala navazuje na stavajici schodisté a nové Satny.

e) parkové upravy — 500 tis. K¢
Nezbytné parkové upravy souvisejici s prestavbou a upravami objektu plaveckého bazénu.

5. rok

a) zastieSeni venkovniho bazénu Il. etapa — 44.400 tis. K¢

V 1. etap€ by mélo dojit k zakryti novych atrakei, ve II. etapé pak naslednému zakryti 25 m
bazénu i venkovniho détského bazénu.

b) zavedeni Cipového systému Il. etapa — 2.700 tis. K¢
V ILetapé by mél byt zaveden Cipovy systém na stavajici dispozi¢ni feSeni. Po rekonstrukci a
vystavbé dalSich etap dojde k postupnému pfevedeni do vysledné podoby. Dojde k osazeni

zbylych prostor aredlu vstupnimi turnikety, k propojeni s centralnim softwarem a sjiz
zavedenym systémem.

c) prestavba suterénu zazemi kuchyné na rehabilitaci — 3.500 tis. K¢
V tomto podlazi je bufet se zdzemim, ktery poskytuje sluzbu pro vnitini a venkovni plochu,
zazemi détského brouzdalisté a strojovna vzduchotechniky. Prazdné prostory jsou navrzeny
k vyuZiti pfedev§im na rodinné sauny, solarium a socidlni zazemi.Pfesné vyuziti prostor bude

feSeno v dobé zpracovani projektové dokumentace, a to s ohledem na velice rychly vyvoj a
posun v oblasti wellnes a rehabilitaci.

d) prestavba panskych Saten na wellness centrum — 9.800 tis. K¢
Po vystavbé novych centrdlnich Saten dojde k uvolnéni panskych Saten v urovni technického
patra — suterénu. Jako novy program je navrZzena zména na wellness centrum s rehabilitacnim
programem doplnénym saunovym programem s nabidkou napt. finské sauny, turecké, fimské
lazng€, infrakabin, horké 14zné, senné lazn€. Program bude doplnén solarii, at’ jiZ turbo ¢&i bio.
Dané feSeni bude odpovidat aktudlnim, rychle se ménicim trendim v oblasti wellness a
rehabilitaci, které budou v dobé zpracovani projektové dokumentace.

e) prestavba stavajictho hlavniho vstupu na zazemi provozovatele — 2.700 tis. K¢
Prostor soucasného vstupu je navrZzen zménit na zdzemi pro provozovatele. Prostor zadvefi by
se stal klubovnou ¢i zasedaci mistnosti dostate¢né velikosti. O prostor pokladny by se zvétSila
kancelar pfedsedy klubu. Do vstupni haly jsou umistény dal3i kanceléafe a zazemi plav&ika.

f) prestavba venkovniho brouzdalisté na détsky bazén — 1.900 tis. K&
Stavajici venkovni détské brouzdalist¢ by mohlo byt zménéno na druhy détsky bazén.
V ramci budouciho zastieSeni by se z néj mohl stat také détsky plavecky bazén celoroéniho
vyuZiti. Jinak bude dopliiovat nabizené sluzby pro vefejnost, pfedevsim pro rodiny s détmi.




g) prestavba prostoru baru s kavdrnou na cvicebni sal — 5.300 tis. K¢
V tomto podlazi je nyni bar s kavérnou. Pfestavba navrhuje prostor vyuzit pro cvi€ebni sal pro
aerobic a gymnastiku, malou posilovnu, bufet s vydejem pro cvicebni sal a zdzemim.

h) parkové upravy — 1.000 tis. K¢
Nezbytné parkové upravy souvisejici s piestavbou a Gpravami objektu plaveckého bazénu.

6. rok

a) rekonstrukce bazénové technologie velkych bazénu — 8.000 tis. K¢
Stavajici technologie bazénové ¢asti je bud’ na hrané své Zivotnosti, nebo zacina vykazovat
narustajici poruchovost. Je tedy nutno pocitat s tim, Ze v nasledujicim obdobi bude nutna jeji
bud’ postupnd vymeéna nebo celkova rekonstrukce.

b) vystavba novych tobogdnii — 12.000 tis. K¢
Jako rozsifeni rekreaCnich aktivit je v prostoru mezi venkovnimi Satnami a planovanym
prostorem atrakci navrzena vystavba novych tobogant. Nastup by byl z ochozu u atrakei,

vystup pres schodi$té na horni Groveti, odkud je moznost vybéru dvou tubust. Podminkou je
vystavba uzaviené haly (min. I.etapy).

¢) ochlazovaci venkovni bazén — 600 tis. K¢
Jako doplnéni nabizenych sluZzeb pro vefejnost je navrZzena vystavba venkovniho

ochlazovaciho bazénku. Jeho vyuziti bude predevsim v letnim obdobi, kdy vytvorf moZnost
koupéni pod otevienym nebem.

d) rekonstrukce a rozsireni letnich Saten, v¢. spojujict chodby — 21.000 tis. K¢
Jedna se o dvoupodlazni objekt, ktery by po upravé meél vyhradn€ slouZit sportoveim.
Navrzené rekonstrukce spociva v kompletni vyméné a upravé socidlniho zafizeni, propojeni
obou podlazi vnitinim schodi$tém, v¢. recepce a nového vstupu z venku, ubytovani — 24
pokoji hotelového typu s vlastnim socidlnim zézemim, zfizeni propojovaciho schodisté
s venkovnim vstupem na opaéné stran€, vytvofeni spojujici chodby mezi stdvajicim
vychodem z krytého bazénu v prostoru dojezdu toboganu a divoké feky a letnimi Satnami. Na
“tuto Upravu je jiz zpracované provadeéci projektova dokumentace.

e) parkové upravy - 1.000 tis. K¢
Nezbytné parkové Upravy souvisejici s pfestavbou a upravami objektu plaveckého bazénu.

Parkovaci ditm— odhad 44.000 tis. K¢

V roce 2004 zadal UKR MMP ke zpracovéani urbanistickou studii sportovné rekreaéniho
aredlu — aktualizace. V rdmci této studie je také feSeno parkovani v celé oblasti slovanskych
sportovist. Na misté parkovisté¢ u plaveckého bazénu je navrzeny vicepodlazni parkovaci
objekt. V rdmci vyrobnich vybort aktualizace studie rozvoje plaveckého bazénu se pritomni
shodli na tfipodlaznim parkovacim objektu, s cca 178 parkovacimi sténi. Dle nazoru OSI
MMP je do budoucna nutné vyiesit dopravni zklidnéni a parkovani v celé oblasti komplexné—
viz jiZ zmifiovana studie UKR MMP.

Rekapitulace jednotlivych etap a nakladi je uvedena v piiloze €. 3 divodové zpravy.



