


# Významné uzavírky komunikací v roce 2012



Nezakresleno:  
 - oprava silnice Malesice - Chotíkov  
 - chodníky Lhota  
 - kanál. přivaděč Č. Hrádek  
 - vodovod vnitrobloku Komenského-Majakovského  
 - vodovod Nepomucká - 60 m



## Významné uzavírky komunikací v Plzni v roce 2012

stavba	investor	místo	úsek	omezení	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	
Průjezd žel. uzlem	SZDC	Podchod u hl. nádraží	Koterovská, Sumavská	drobná omezení													
		Mosty přes Radbuzu	Denisovo nábf.	uzavření pod mosty			5.3. - 15.5.										
		Mosty Prokopova	Prokopova	uzavření			od 29.3.										
			Prokopova	jeden jízdní pruh, uz. trol.trať													
		Pěší podchod ul. U trati		uzavřeno pro pěší													
		Hálkova, Borská	Klatovská - Němejcova	omezení, zruš. parkování													
		Most Vejprnická		úplná uzavírka (termíny)/omezení 3,5t			31.3.-1.4.	19.5.-20.5.	21.7.-22.7.2	8.9.-9.9.							
Rozvody tepla	Plz. teplárenská, a.s.	Dominikánská	Veleslavínova - nám. Republiky	uzavření													
Žlutická ul.	SVSMP			úsekové uzavírky													
Cyklostezka Chrástecká	SVSMP, SÚSPK	Chrástecká ul.	most přes Úslavu - Jateční	uzavírka po polovinách													
Točka autobusů Skvrňany	SVSMP	Lábkova ul.		omezení, uzavírka													
Veleslavínova	SVSMP		Rooseveltova - sady 35	úsekové uzavírky													
Chodníky Lhota	SVSMP		náves - K sinoru	omezení													
zastávka Radčice U skleníků	SVSMP			omezení									?	?			
Majakovského	SVSMP		před Boleveckou ZŠ	uzavírka													
oprava tram. trati Sirkova	SVSMP	Sirková - Americká	žel. most - zastávky	ne příčný přejezd, omezení													
oprava tram. trati Mikulášská	SVSMP	Mikulášská vč. výhybky	U trati - Mikul. nám.	do centra uzavírka													
oprava tram. přejezdy Klatovská	SVSMP	Tylova a Husova		ne příčný přejezd, omezení			6.-9.4.- Husova, 13.-15.4. - Tylova										
oprava tram. trati Zadní Skvrňany	SVSMP		Vejprnická-T.Brzkové, před. točkou	omezení													
most G. Pattona - tram. uzávěry	SVSMP			omezení na 1.JP - 2. etapy,			21.4.-10.5.										
přechod a zastávky Cetrans	SVSMP		u MEA	omezení, krátkodobé uzavírky										?	?	?	
Americká - most	OI MMP	Wils. most		uzavřeno													
MO Domažlická - Křimická	OI MMP, SÚS PK	Vejprnická, Skvrňany, Křimická		drobná omezení			?	?	?	?							
rek. Jateční	OI MMP, SÚS PK	Chrástecká - Na Roudné		částečná uzavírka													
tram. trať U zvonu	OI MMP	U Zvonu															
nové Divadlo	OI MMP	Jízdecká		omezení													
Tyršův sad - větev Kaplířova	OI MMP, ŘSD																
Bolevecká náves	OI MMP																
rek. Perlová - Veleslavínova (k Roosv.)	OI MMP		Pražská - Rooseveltova	uzavírka													
Kanalizace Cukrovarská	Vodárna		Doudlevecká - Plovární														
Kanalizace Jubilejní	Vodárna		Koterovská - Barákova														
Kanalizace Na Poříčí	Vodárna		od Sas. mostu do centra														
Kanalizace Pramenní	Vodárna		Na Roudné - cca 80 m														
Kanalizace Plovární	Vodárna		Cukrovarská - Lidl														
Kanalizace K Stráži	Vodárna		Na Roudné -cca 100 m														
Kanal. přivaděč Č. Hrádek	Vodárna																
Vodovod Kalikova ul.	Vodárna		Přemyslova - Radčická	1 jízdní pruh uzavřen													
Vodovod Chrástecká	Vodárna		Doubravecká - Jateční	uzavírka													
Výtlak ČS Úslavská	Vodárna	Zadní, Přední cesta, Štefánikova, K Ležení, RŠžová		krátkodobé uzavírky													
Vodovod Komenského - Majakovského	Vodárna	vnitroblok															
Vodovod Pivovarská, Jubilejní, U Světla	Vodárna			převážně v chodníku													
Vodovod Nepomucká	Vodárna		propojení cca 60 m														
Vodovod Mohylová	Vodárna		Na Dlouhých - Dílenská	1 jízdní pruh uzavřen													
Vodovod v křiž. E.Beneše Adélova	Vodárna																
silnice III/18051	SÚS PK		Malesice - Chotíkov	po polovinách													
OK Na Roudné - U Velkého rybníka	SÚS PK			za provozu													
rek. K Hrádku, Ve Višňovce	SÚS PK, OI MMP			uzavírka													

**Upozornění: uvedené časové úseky vycházejí se současného stavu přípravy staveb a mohou se ještě změnit.**

### Výluky v MHD z důvodu realizace trolejbusové trati v ulici U trati (invstör: OI MMP)

10. a 11. 3. výluka u Hl. nádraží a v Barrandově ulici

trolejbusy 11, 15, 16, 17 na alternativní pohon v úseku mrakodrap - Šumavská

trolejbusy 12 na alternativní pohon v úseku mrakodrap - Sladkovského

17. a 18. 3. výluka u Hl. nádraží a v Barrandově ulici

trolejbusy 11, 15, 16, 17 na alternativní pohon v úseku mrakodrap - Šumavská

trolejbusy 12 na alternativní pohon v úseku mrakodrap - Sladkovského

24. a 25. 3. výluka na Doudlevecké ulici

trolejbusy 11, 12, 13, 15, 16, 17 na alternativní pohon v úseku Zimní stadion – Prokopova/Goethova

**zprovoznění trati 29.3.**

**Upozornění: uvedené termíny se mohou změnit!!!**

Zprac.: SVSMP - OKVD, březen 2012