	TABULKA – NÁVRH PLÁNU OPRAV CHODNÍKŮ ROK 2009 – REALIZUJE ODSH

	Číslo akce
	Název akce
	Přesná lokalizace
	Rozsah opravy
	m2
	Odhad nákladů v Kč
	Termín zahájení
	Termín dokončení
	Poznámka

	O/CH/
1/2009
	ul. Husova
	podél parku Výstaviště, úseky
	výměna rozpadlé zámkové dlažby
	150
	300 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/
2/2009
	ul. Dukelská I.
	podél plotu 6. ZŠ
	výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub
	130
	325 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/
3/2009
	ul. Dukelská II.
	naproti Cartecu
	výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub
	120
	300 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/
4/2009
	ul.                17. listopadu I.
	přístupový chodník čp.1281-1285
	nový živičný kryt v tl. 5 cm na nerovný poškozený podklad z monolitického betonu + chodníkové obruby
	200
	350 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/ 5/2009 
	tř.                 V. Klementa 
	od sklenářství k ul. Blahoslavova
	výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub
	240
	600 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/ 6/2009
	ul. Pražská
	od ul. Svatovítské směr Hejtmánka, pravá strana
	zřízení nového chodníku ze zámkové dlažby s výškovou úpravou obrub
	220
	550 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/ 7/2009
	ul.                17. listopadu II.
	od ul. Jiráskovy k ul. Havlíčkova, pravá strana,           2 úseky
	výměna poškozeného živičného krytu chodníku za zámkovou dlažbu s výškovou úpravou obrub
	250
	625 000
	duben 09
	říjen 09
	

	O/CH/ 8/ 2009
	ul.                  U Stadionu, ul. Havlíčkova
	lokalita u Kauflandu, mezi vjezdy na parkoviště
	v ul. U Stadionu cyklostezka a chodník pro pěší, v ul. Havlíčkova chodník pro pěší – provizorní oprava obalovanou směsí
	 50
	  50 000
	duben 09
	duben 09
	pouze provizorní oprava, neboť bude rekonstruováno na cyklostezku s chodníkem – příprava PD 

	
	
	Celkem
	
	
	3 100 000
	
	
	


